



Ж.Е.Френт

**Дорожная карта  
 по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
 в МБОУ СОШ №12 г.Кызыла  
 2024-2026 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
<b>1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП</b>				
1.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Апрель 2024г.	Создана рабочая группа
2.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании	Рабочая группа Заместитель директора по НМР	Апрель 2024	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа Заместитель директора по НМР	Апрель 2024	Разработана дорожная карта
5.	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа директор школы	Май 2024	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
<b>2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»</b>				
<b>1. Критерий: ЗНАНИЕ</b>				
	Провести Мониторинг оценки условий оснащенности образовательного процесса	Заместитель директора по НМР		

1.1	процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания,	УВР Библиотекарь Директор	2024-2026 г.г.	Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей
<b>2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ</b>				
2.1	Профессиональное развитие педагогов в сфере воспитания	Заместитель директора по ВР	Май-июнь 2024	Организация и участие специалистов образовательной организации в семинарах и открытых мероприятиях по воспитательной работе
<b>3. Критерий ТВОРЧЕСТВО</b>				
3.1	Расширить творческие направления в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности (не менее 5)	Зав. ДО, педагог-организатор	Сентябрь 2024	Вовлечение более 30% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности
<b>4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ</b>				
1.1	Заключение соглашений с партнёрами-предприятиями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся	Ответственный за профориентационную работу	Сентябрь 2024 года	Заключить 2 соглашения с предприятиями
1.2	Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности	Ответственный за профориентационную работу	В 2024-2026 году	Вовлечение 5% обучающихся в конкурсную деятельность
1.3	Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор»	Заместитель директора по УВР	2024- 2026	Более 2% педагогических работников повысили квалификацию (ежегодно)
<b>5. Критерий ЗДОРОВЬЕ</b>				
5.1	Расширить спектр спортивных секций до 5 и более	Педагог-организатор, учителя	Сентябрь 2024-2026	Общее оздоровление обучающихся

		физической культуры		
5.2	Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях	Педагог-организатор, учителя физической культуры	2024-2026 год	Участие в районных, окружных и областных мероприятиях
<b>6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ</b>				
6.1	Организовать прохождение КПК по направлению «Педагог-наставник»	Заместитель директора по УВР	2024-2026 год	Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (ежегодно),
<b>7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ</b>				
<b>8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА</b>				
8.1	Регистрация обучающихся и родителей школы на платформе «Дневник.ру»	Директор Заместитель директора по УВР	2024-2026 г.г.	Вовлечение обучающихся до 80% (100%)
8.2	Разработка и реализация школьного проекта «ШАЦ»	Директор	2024-2026 года	Цифровизация образовательного процесса
8.3.	Оснащение IT- оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением»	Директор	2024-2025	Наличие мобильных цифровых классов, оснащенность не менее 50% учебных классов средствами отображения информации (СОИ)
	Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ	Технический специалист,		Возможность проведения 100% уроков и внеклассных мероприятий с помощью ВКС

		физической культуры		
5.2	Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях	Педагог-организатор, учителя физической культуры	2024-2026 год	Участие в районных, окружных и областных мероприятиях
<b>6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ</b>				
6.1	Организовать прохождение КПК по направлению «Педагог-наставник»	Заместитель директора по УВР	2024-2026 год	Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (ежегодно),
<b>7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ</b>				
<b>8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА</b>				
8.1	Регистрация обучающихся и родителей школы на платформе «Дневник.ру»	Директор Заместитель директора по УВР	2024-2026 г.г.	Вовлечение обучающихся до 80% (100%)
8.2	Разработка и реализация школьного проекта «ШАЦ»	Директор	2024-2026 года	Цифровизация образовательного процесса
8.3.	Оснащение IT- оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением»	Директор	2024-2025	Наличие мобильных цифровых классов, оснащенность не менее 50% учебных классов средствами отображения информации (СОИ)
	Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ	Технический специалист,		Возможность проведения 100% уроков и внеклассных мероприятий с помощью ВКС

8.3.	педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей	педагоги школы	2024-2026	
------	---	----------------	-----------	--

### 3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП

1.	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	2024-2026	Результаты самодиагностики
2.	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа	Май 2024, 2025, 2026 гг	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
3.	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2026-2027гг.	Рабочая группа	Август 2026г.	Дорожная карта