

**План работы по паспорту доступности для детей-инвалидов МБОУ СОШ № 12  
г. Кызыла**

№ п/п	Мероприятия обеспечения условий доступности для инвалидов	Сроки
1.	Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих на крыльце	2023 г.
2.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам	2021-2025 гг.
3.	Приобретение мобильного подъемного устройства	2025 г.
4.	Установка беспроводной системы вызова помощника	2025 г.
5.	Приобретение сменного кресла-коляски	2023-2025 гг.

№ п/п	Мероприятия по решению объемов работ для приведения порядка условий доступности для инвалидов	Сроки
1.	Назначение ответственных должностных лиц за организацию работы по созданию инвалидам условий доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.	2023-2025 гг.
2.	Обучение (инструктаж) сотрудников с целью правильного оказания необходимой помощи инвалидам, в зависимости от характера их нарушения и состояния здоровья, по вопросам доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.	2021-2030 гг.
3.	Заключение договоров с организациями по предоставлению услуг с использованием русского жестового языка (сурдопереводчика, тифлопереводчика), тьютора при необходимости.	2021-2030 гг.
4.	Установка при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2023 г.
5.	Обучение педагогов для работы с инвалидами по адаптированным общеобразовательным программам.	2021-2025 гг.
6.	Приобретение специализированного оборудования для инклюзивного образования детей-инвалидов.	2023-2025 гг.
7.	Оборудование помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой.	2021-2025 гг.